



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **25ης/2014 Συνεδρίασης**  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **308/2014**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> και Τακτοποιητικού  
Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου  
Έκτακτη απομνήσεων πεζοδρομίων  
για κάδους απορριμμάτων και διόδων  
πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α., Α.Μ. 20/2010**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **8<sup>η</sup>** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο (κατόπιν μετάθεσης της συνεδρίασης της 5/12/2014), ύστερα από την υπ' αριθμ. **30205/5-12-2014** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

#### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Κατούφα, Σ. Γκάκας και Κ.Αγγελής.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τζούρας, Ν. Αγγελούπουλος, Μ. Ανδριανάκης και Θ. Βαρδουλάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη.

**Μεταβολές:** Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση κατάρτισης σύμβασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» προς το Δήμο Χαλανδρίου, 2) Κατακύρωση της «προμήθειας γάλακτος» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Α.Μ. 15/2013 προϋπολογισμού 100.158,25 € συμπ/νου Φ.Π.Α., 3) Αποδοχή απογραφής του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΚΠΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και ενσωμάτωσης των παγίων στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, 4) Αποδοχή απογραφής του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και ενσωμάτωσης των παγίων στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, 5) Χρονική παράταση της σύμβασης για την εργασία ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 6) Έγκριση υποβολής τροποποιητικής πρότασης της πράξης 'Δημιουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου'. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του 1<sup>ου</sup>, 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup>, 4<sup>ου</sup>, 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> θέματος τα οποία και θα αποτελέσουν το 29<sup>ο</sup>, 30<sup>ο</sup>, 31<sup>ο</sup>, 32<sup>ο</sup>, 33<sup>ο</sup> & 34<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Επίσης παρίστανται για τη συζήτηση του 1ου θέματος ο Πρόεδρος και μέλη της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Μαθητών Δήμου Χαλανδρίου και για τη συζήτηση του 4ου θέματος Πρόεδροι και μέλη αθλητικών συλλόγων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **23<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 28920/24-11-2014 εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που αφορά στον 1<sup>ο</sup> και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου 'Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδων πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.', Α.Μ. 20/2010 και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη :

#### 1. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου :

1.1. Συντάχθηκε ή υπ αρ 20/2010 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία , προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 € με το Φ.Π.Α

1.2. Με την υπ. αριθ. 211/2010 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της Δημοπρασίας , ψηφίστηκε και εγκρίθηκε πίστωση 100.000,00 ( συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ) σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου και στον Κ.Α.307324.21 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου .

1.3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 1 / 6 / 2010 , με τελευταίο μειοδότη την εταιρεία ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε . που προσέφερε μέση έκπτωση 11 % και με οικονομική προσφορά 73,557,40 € πλέον Φ.Π.Α ποσού 15.447,05 € .

Τα πρακτικά της δημοπρασίας επικυρώθηκαν με την υπ. αριθ. 306/2010 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανακηρύχτηκε η παραπάνω εταιρεία ανάδοχος .

1.4. Στις 30 Ιουλίου 2010 υπεγράφη η υπ αριθ. 14430 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου Εταιρείας Δημητρίου Ρουσέτη ποσού 73.557,40 € πλέον Φ.Π.Α. 16.918,20 € .

1.5. Η λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου ήταν την 30/1/2011.

1.6. Μετά την υπ αριθ. 181/7-1-2011 αίτηση του αναδόχου το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 30-4-2011 .

1.7 Με την υπ αριθ. 6398/27-4-2011 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση, λόγω μη κάλυψης του συμβατικού αντικείμενου του έργου , αφού το έργο δεν είχε συγκεκριμένο αριθμό αποτμήσεων να κατασκευασθούν και δίνονταν κατά καιρούς σημεία για την κατασκευή νέων αποτμήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου . Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε με την υπ αριθ. 208/2011 παράταση προθεσμίας για το έργο έως την 30-7-2011 .

1.8 Με την 325/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 30-12-2013 και καθορίστηκαν σημεία για την κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων .

1.9 Τέλος μετά την υπ. αριθ. 26841/24-12-2013 αίτηση του αναδόχου , για παράταση προθεσμίας και καθορισμό επί πλέον θέσεων αποτμήσεων πεζοδρομίων για την τοποθέτηση κάδων , με την υπ αριθ. 27/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως την 31-3-2014 και καθορίστηκαν επί πλέον νέες θέσεις για την κατασκευή αποτμήσεων .

1.10 Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και καλύφθηκε το συμβατικό αντικείμενο με την κατασκευή των αποτμήσεων σε θέσεις που υποδείχθηκαν στον Ανάδοχο.

## 2. Την Αιτιολόγηση σύνταξης του 1<sup>ου</sup> και τακτοποιητικού Α.Π.Ε

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε , αφού λήφθηκε υπ όψιν και η Τελική επιμέτρηση του έργου , και με αυτόν τακτοποιούνται οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων , σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση του τεχνικού αντικείμενου του έργου .

## 3.Την Δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Με τον Παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 73.541,27 € για εργασίες και 16.914,49 € για Φ.Π.Α. , και όπως αναφέρεται και στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7324.21 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Με τον Παρόντα Α.Π.Ε το συμβατικό αντικείμενο παρουσιάζει μείωση κατά - 19,83 €.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1<sup>ου</sup> και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α» Α.Μ.20/2010 .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

## **Α π ο φ α σ ι ζ ε ι**

**Κατά πλειοψηφία εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α» Α.Μ.20/2010, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γ. Θωμάς και Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **308/2014**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 17/12/2014

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,  
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,  
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,  
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,  
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,  
ΝΤΑΒΙΑΣ Α.