



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **25ης/2014 Συνεδρίασης**  
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **309/2014**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**  
**Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**  
**του έργου Έκτασκή αγωγών**  
**αποχέτευσης ακαθάρτων και**  
**εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτημα**  
**ΙΙ', Α.Μ. 1/2011**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **8<sup>η</sup>** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο (κατόπιν μετάθεσης της συνεδρίασης της 5/12/2014), ύστερα από την υπ' αριθμ. **30205/5-12-2014** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Κατούφα, Σ. Γκάκας και Κ.Αγγελής.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τζούρας, Ν. Αγγελοπούλου, Μ. Ανδριανάκης και Θ. Βαρδουλάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη.

**Μεταβολές:** Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Έγκριση κατάρτισης σύμβασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» προς το Δήμο Χαλανδρίου, 2) Κατακύρωση της «προμήθειας γάλακτος» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Α.Μ. 15/2013 προϋπολογισμού 100.158,25 € συμπ/νου Φ.Π.Α., 3) Αποδοχή απογραφής του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΚΠΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και ενσωμάτωσης των παγίων στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, 4) Αποδοχή απογραφής του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και ενσωμάτωσης των παγίων στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, 5) Χρονική παράταση της σύμβασης για την εργασία ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 6) Έγκριση υποβολής τροποποιητικής πρότασης της πράξης 'Δημιουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου'. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του 1<sup>ου</sup>, 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup>, 4<sup>ου</sup>, 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> θέματος τα οποία και θα αποτελέσουν το 29<sup>ο</sup>, 30<sup>ο</sup>, 31<sup>ο</sup>, 32<sup>ο</sup>, 33<sup>ο</sup> & 34<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης αντίστοιχα.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Επίσης παρίστανται για τη συζήτηση του 1ου θέματος ο Πρόεδρος και μέλη της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Μαθητών Δήμου Χαλανδρίου και για τη συζήτηση του 4ου θέματος Πρόεδροι και μέλη αθλητικών συλλόγων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **24<sup>ου</sup> Θέματος** της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ.29699/1-12-2014 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου 'Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτημα ΙΙ', Α.Μ. 1/2011 και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :**

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 1 / 2011 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού 3.887.383,28 ευρώ (με ΦΠΑ).
2. Με την υπ' αριθμ. 68/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
3. Η δημοπρασία διεξήχθη την 5/3/2013.
4. Με την 173/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνονται τα πρακτικά της δημοπρασίας.
5. Ανάδοχος ανεδείχθη η εργοληπτική εταιρεία «ALPHA DOMUS ΑΤΕ».
6. Κατόπιν υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 17489/29-8-2013 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 1.742.644,47€ (συμπεριλαμβανομένων: 23% Φ.Π.Α., ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτων) , με προθεσμία εκτέλεσης του έργου είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
7. Με το από 2/9/2013 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζονται Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου η κ. Κρικοχωρίτη Πηγή Π.Μ. και ο κ. Μυλωνάκης Ιωάννης, Α.Τ.Μ.

8. Με την υπ' αρ. 293/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση της κατασκευαστικής Κ/ξίας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ Alpha Domus-Ίλιον Ελλκατ ΑΤΕ» (ΑΦΜ : 997461687 – ΔΟΥ Αμαρουσίου)

9. Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 133/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/05/2014 (ο συμβατικός προϋπολογισμός δεν μεταβαλλόταν).

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών που απαιτούνται για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών του έργου, καθώς και τις εργασίες του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Όλες οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών του έργου (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ ), καλύπτονται από τις Απρόβλεπτες Δαπάνες **και δεν υπάρχει υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού.**

### **Συγκεκριμένα:**

<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (€)</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ (€)</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ 1ο ΑΠΕ</b>
ΟΜΑΔΑ Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	713.092,18	801.642,28	846.494,20	<b>133.402,02</b>	44.851,92
ΟΜΑΔΑ Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	174.465,50	174.465,50	156.509,80	<b>-17.955,70</b>	-17.955,70
ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΓΩΓΟΙ- ΔΙΚΤΥΑ	101.225,25	101.225,25	90.422,35	<b>10.802,90</b>	-10.802,90
ΟΜΑΔΑ Δ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	46.340,55	46.340,55	46.340,55	<b>0,00</b>	0,00
1 <sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	0,00	10.409,53	2.236,78	<b>2.236,78</b>	-8.172,75
2 <sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	0,00	0,00	11.502,93	<b>11.502,93</b>	11.502,93
ΓΕ & ΟΕ 18%	186.322,23	204.134,96	207.631,19	<b>21.308,96</b>	3.496,23
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,01	0,00	0,00	<b>-0,01</b>	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	183.216,86	66.444,51	43.524,78	<b>-139.692,08</b>	-22.919,73
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	12.121,54	12.121,54	12.121,54	<b>0,00</b>	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.416.784,12	1.416.784,12	1.416.784,12	<b>0,00</b>	0,00
ΦΠΑ 23%	325.860,35	325.860,35	325.860,35	<b>0,00</b>	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<b>1.742,644,47</b>	<b>1.742,644,47</b>	<b>1.742,644,47</b>	<b>0,00</b>	0,00

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ συγκρινόμενος με την εγκεκριμένη δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, παρουσιάζει:

Αύξηση στην Α' ομάδα εργασιών κατά 44.851,92€ (ποσοστό 5,59%), μείωση στην Β' ομάδα εργασιών κατά 17.955,70€ (ποσοστό 10,29%), μείωση στην Γ' ομάδα εργασιών κατά 10.802,90€ (ποσοστό 10,67%), αμετάβλητη την ομάδα των Συνδέσεων, μείωση της δαπάνης του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ κατά 8.172,75€, αύξηση λόγω της δαπάνης του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ κατά 11.502,93€, αύξηση της δαπάνης του ΓΕ&ΟΕ κατά 3.496,23€ και μείωση των απροβλέπτων κατά 22.919,73€.

Αφού έχουν γίνει οι ελεύθερες μετακινήσεις εντός των ομάδων, παρατηρούνται τα εξής: Στην ομάδα Α' χρειάζεται να καλυφθούν επί πλέον 44.851,92€ τα οποία εν μέρει καλύπτονται από τα επί έλαττον των ομάδων Β' και Γ'. Ήτοι:  $(17.955,70+10.802,90)=28.758,60€$  και το υπόλοιπο  $(44.851,92-28.758,60)=16.093,32€$ , καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Η δαπάνη του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ ποσού 11.502,93 καλύπτεται κατά 8.172,75€ από την ισόποση μείωση του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, η οποία επιστρέφεται στο κονδύλι των απροβλέπτων ως μη αναλωθείσα και το υπόλοιπο  $(11.502,93-8.172,75)=3.330,18€$ , καλύπτεται από τα αναλωθέντα απρόβλεπτα με τον προτεινόμενο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, ποσού 22.919,73€. Επίσης από τα απρόβλεπτα καλύπτεται η αύξηση της δαπάνης του ΓΕ&ΟΕ, ποσού 3.496,23€.

Άρα χρησιμοποιήθηκαν απρόβλεπτα  $[16.093,32$  (αύξηση της ομάδας Α' που δεν καλύπτεται από τα επί έλαττον)  $+ 3.330,18$  (υπόλοιπο δαπάνης 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ)  $+ 3.496,23$  (αύξηση δαπάνης ΓΕ&ΟΕ)] $=22.919,73€$ , δαπάνη που επαληθεύεται με τη διαφορά των απροβλέπτων 1<sup>ου</sup> & 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ:  $(66.444,51-43.524,78)= 22.919,73€$  και περισσεύουν 43.524,78€ απρόβλεπτα.

### **Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ δεν μεταβάλλεται η συμβατική δαπάνη.**

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη :

1. το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, και το Ν.4146/2013,
2. την με αρ. πρωτ. 17489/29-8-2010, Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, (Αριθμ. Απόφασης Δ.Σ. 133/09-05-2014).
5. το συμβατικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό ανακεφαλαιωτικά τροποποιήθηκε με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ,
6. το γεγονός ότι, η συνολική αξία των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων και πιστοποιημένων εργασιών (ανακεφαλαιωτικά έως την 7η πιστοποίηση) ανέρχεται στο ποσό των 1.388.180,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και το υπολειπόμενο προς εκτέλεση οικονομικό αντικείμενο (βάσει Σύμβασης) ανέρχεται στο ποσό των 354.464,211 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
7. τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 30η/8/2015, όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 4 της Σύμβασης ανάθεσης κατασκευής της με τον Δήμο μας,
8. την Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής υπ' αριθ. Πρωτ. 4288/14-10-2014 για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ,
9. τη θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.,
10. την Αιτιολογική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου του θέματος,
11. το γεγονός ότι ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα,

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ», Α.Μ.01/2011, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Αποφασίζει**

**Κατά πλειοψηφία εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ», Α.Μ.01/2011, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γ. Θωμάς και Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **309/2014**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 17/12/2014

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,  
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,  
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,  
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,  
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,  
ΝΤΑΒΙΑΣ Α.