



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **11ης/2015 Συνεδρίασης**
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **185/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση φθαρμένων ηλεκτρικών ιστών», Α.Μ. 22/2010

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **13^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **12037/08-05-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **28**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Ε. Νιώτη, Μ. Ανδριανάκης, Ν. Πανταζής και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Ι. Λαδόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 3^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος.

Μεταβολές: 1) Κατόπιν πρότασης της Προέδρου το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου επί του **15^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 11635/06-05-2015 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τη με αρ. 17165/20-09-2010 σύμβαση του έργου μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του Ε.Δ.Ε. Αναγνώστου Δημήτρη.

β) το ιστορικό του έργου:

- Το Έργο χρηματοδοτείται από Τακτικά Έσοδα Δήμου Χαλανδρίου.
- Τα έργο εγκρίθηκε με αριθμό μελέτης 22/2010 και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:

Σύνολο δαπανών	=	28.118,67 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	7.873,23 €
Απρόβλεπτα 15%	=	5.330,42 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 21%	=	8.677,69 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	50.000,00 €

- Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 29/06/2010 και με την υπ. αρ. 369/2010 απόφαση της Δημοπρασιακής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε το Πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Αναγνώστου Δημήτρη, που προσέφερε έκπτωση 7% επί των τιμών του τιμολογίου.

• Στις 20/09/2010 υπεγράφη η ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του Ε.Δ.Ε. Αναγνώστου Δημήτρη. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι :

Σύνολο δαπανών	=	26.150,36 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	7.322,10 €
Απρόβλεπτα 15%	=	4.957,30 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	8.838,84 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	47.268,60 €

- Με απόφαση της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Χαλανδρίου, ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Κωνσταντίνος Καλογήρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

• Με την υπ' αριθμ. 293/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου που περιλαμβάνει Αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων και νέες εργασίες, όπως αυτές προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου.

- Η αξία του έργου σύμφωνα με τον 1^ο ΑΠΕ είναι :

Σύνολο δαπανών	=	30.020,05 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	8.405,61 €
Απρόβλεπτα 15%	=	4,10 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	8.838,84 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	47.268,60 €

• Την 15/02/2011 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλανδρίου, Χρήστου Μπαμπανιώτη.

Υ) Τη με αριθμό 15/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 6ΧΔΓΩΗΔ-Γ17), για τον ορισμό Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.

δ) Το από 24-04-2015 συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Φθαρμένων Ηλεκτρικών Ιστών», Α.Μ. 22/2010.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Φθαρμένων Ηλεκτρικών Ιστών», Α.Μ. 22/2010 ως κατωτέρω:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ
--

Του υπό του αναδόχου **Ε.Δ.Ε ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ** εκτελεσθέντος έργου με τίτλο «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ**» του Δήμου Χαλανδρίου, που εκτελέσθηκε υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου.

Οι υπογράφοντες :

1. **Κολλύρης Ιωάννης**, Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ του Δήμου Χαλανδρίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
2. **Χατζηγεωργίου Αγγελική**, Χημικός Μηχανικός του Δήμου Χαλανδρίου, ως μέλος της Επιτροπής
3. **Κόσσυβας Μιχαήλ**, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χαλανδρίου, ως μέλος της Επιτροπής

αφού μεταβήκαμε σήμερα την 24^η του μηνός Απριλίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την υπ. αρ. 15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών για το πιο πάνω έργο και έχοντας υπόψη τη Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Χρήστου Μπαμπανιώτη που βεβαιώνει την περαίωση των εργασιών του έργου την 06/01/2011 και την Τελική Επιμέτρηση του Κωνσταντίνου Καλογήρου, επιβλέποντα μηχανικού του έργου,

π α ρ α λ α μ β ά ν ο υ μ ε

τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με βάση την πιο πάνω Τελική Επιμέτρηση και όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το Έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
- Τα έργα εγκρίθηκε με αριθμό μελέτης 22/2010 και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:

Σύνολο δαπανών	=	28.118,67 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	7.873,23 €
Απρόβλεπτα 15%	=	5.330,42 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 21%	=	8.677,69 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	50.000,00 €

- Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 29/06/2010 και με την υπ. αρ. 369/2010 απόφαση της Δημοπρασιακής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε το Πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ που προσέφερε έκπτωση 7% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Στις 20/09/2010 υπεγράφη η ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και του Ε.Δ.Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι:

Σύνολο δαπανών	=	26.150,36 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	7.322,10 €
Απρόβλεπτα 15%	=	4.957,30 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	8.838,84 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	47.268,60 €

- Με απόφαση της Δνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Χαλανδρίου, ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Κωνσταντίνος Καλογήρου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Με την υπ' αριθμ. 293/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου που περιλαμβάνει Αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων και νέες εργασίες, όπως αυτές προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου.

Η αξία του έργου σύμφωνα με τον 1^ο ΑΠΕ είναι :

Σύνολο δαπανών	=	30.020,05 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	8.405,61 €
Απρόβλεπτα 15%	=	4,10 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	8.838,84 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	47.268,60 €

- Την 15/02/2011 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλανδρίου, Χρήστου Μπαμπανιώτη.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Έγινε κατά το εφικτό και οι ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών βρέθηκαν σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Το παρόν συντάχθηκε σε 6 αντίτυπα από τα οποία ένα παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ / 04 / 2015

Η επιτροπή παραλαβής

Ο ανάδοχος

Ο επιβλέπων μηχανικός

α. Κολλύρης Ιωάννης
Πολικός Μηχικός Ε. Υ.

Αναγνώστου Δημήτρης

Καλογήρου Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

β. Χατζηγεωργίου Αγγελική
Χημικός Μηχανικός

Γ. Κόσσυβας Μιχαήλ
Δημοτικός Σύμβουλος

Ο κ. Α. Νταβίας ψήφισε λευκό.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **185/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 15/05/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.,
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ
Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ
Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ν., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.