

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **18ης/2014 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **174/2014**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Συζήτηση και λήψη απόφασης για
έγκριση παράτασης της εργολαβικής
σύμβασης του έργου 'Κατασκευή οδού
Φραγκοκλησιάς'**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **23^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, ήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **18010/18-07-2014** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **23**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΑΜΙΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος αποχώρησε ο κος Κ. Αγγελής.

Μεταβολές: Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του θέματος ως κατεπίγειον: 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου 'Κατασκευή οδού Φραγκοκλησιάς'. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη του ανωτέρω θέματος, το οποίο και θα αποτελέσει το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Σ. Καραμολέγκος, Σ. Μπράτιμου, Π. Αναστασιάδης και Η. Ντάβαρης.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτριος Κατσοπρίνης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **6^{ου} Θέματος** της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. πρωτ. 18519/23-7-2014 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να προβούμε στην έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου 'Κατασκευή οδού Φραγκοκλησιάς' για το λόγω του ότι η Υπηρεσία αναμένει από τη Δ.Ε.Η. την ολοκλήρωση της σύνδεσης του οδοφωτισμού με το υπάρχον δίκτυο.

Με δεδομένο ότι η συμβατική ημερομηνία περαίωσης τους έργου είναι η 11^η Αυγούστου του 2014 και πιθανόν να μην υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης απόφασης παράτασης του συμβατικού αντικειμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω λήξης της Δημοτικής Θητείας την 31^η/8/2014, ζητείται η έγκριση δίμηνης παράτασης έως 10/10/2014.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου 'Κατασκευή οδού Φραγκοκλησιάς' έως 10/10/2014 για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Σ. Καραμολέγκος, Σ. Μπράτιμου, Π. Αναστασιάδης και Η. Ντάβαρης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **174/2014**.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 29/07/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΩΤΗ Ε., ΑΓΑΠΗΤΟΥ Χ., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ., ΠΟΥΛΟΥ Γ., ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ Α., ΚΡΑΝΙΔΗΣ Ε., ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ Π.-Ε., ΛΙΑΝΟΣ Δ., ΤΣΙΚΙΝΗ Α.-Μ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Θ., ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Σ., ΓΚΟΤΣΗ-ΜΑΓΚΟΥΡΑ Κ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΝΤΑΒΑΡΗΣ Η., ΔΡΙΒΑΣ Κ.