



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **19ης/2015 Συνεδρίασης**
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **284/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο: 'Επισκευές - Κατασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου', Α.Μ. 08/14

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **16^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **20037/10-07-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **25**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ - ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Γ. Λιερός, Θ. Αλεξίου, Ι. Αθανασάτου και Μ. Λοτσάρη.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μ. Ανδριανάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, πριν τη συζήτηση του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τζούρας και Χ. Κασίμης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 20000/10-07-2015 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:

1. Το έργο εκτελείται με την υπ. αρ. 08/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου αρμοδίως θεωρηθείσα από αυτήν, προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).
2. Με την υπ. αρ. 291/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 20/5/2014 όπου μειοδότης αναδείχθηκε η «ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης 49,02%.
4. Με την υπ. αρ. 416/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην «ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ».
5. Την 28η Ιουλίου 2014 υπεγράφη η σύμβαση του έργου (αρ. πρωτ. 18726/28-07-2014) για συνολικό ποσό 152.950,59 € (εκ των οποίων: 89.845,94 € για εργασίες, 28.602,57 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 15.902,73 € για Απρόβλεπτα, 2.429,13 € για πιθανή Αναθεώρησης και 28.600,52 για Φ.Π.Α. 23%)
6. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι 28/04/2015.
7. Με την υπ. αρ. 167/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου παρατάθηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου (με αναθεώρηση) μέχρι την
8. Με το υπ' αριθμ. 28^η/07/2015 158792/29-07-2014 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπωντας μηχανικός του έργου ο κ. Κολιός Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.
9. Με το υπ' αριθμ. Δ.Υ./09-09-2014 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. αντικαθίσταται ο Επιβλέπωντας μηχανικός του έργου κ. Κολιός Αναστάσιος, λόγω συνταξιοδότησης, από την Κουλουμπέρη Στυλιανή, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ.
10. Ο Κ.Α. πίστωσης του έργου είναι ο 30.7334.13. που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου καθώς και τρεις νέες εργασίες, που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούν δε το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως αυτό προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Οι νέες εργασίες που προτείνονται με τον παρόντα Α.Π.Ε. είναι:

A.T. : NT1

Άρθρο : ΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

A.T. : NT2

Άρθρο : ΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223.A.4 100%

A.T. : NT3

Άρθρο : ΟΙΚ 10.07.03N Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής από κάθε είδους καθαιρέσεις

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Η ανάλυση αυτών φαίνεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε .

Η δαπάνη τους θα καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από τη δαπάνη των απροβλέπτων και όχι από «επί έλασσον δαπάνες», σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου καθώς και το άρθρο 57 του Ν 3669/2008.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	89.845,94 €
ΓΕ + ΟΕ 18%	16.172,27 €
Απρόβλεπτα	15.902,73 €
Αναθεώρηση	2.429,13 €
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	124.350,07 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	28.600,52 €
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	152.950,59 €

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	103.276,98 €
ΓΕ + ΟΕ 18%	18.589,86 €
Απρόβλεπτα	54,10 €
Αναθεώρηση	2.429,13 €
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	124.350,07 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	28.600,52 €
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	152.950,59 €

Ο παρόντας 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου, βρίσκει δηλαδή σε ισοζύγιο.

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1ου ΑΠΕ έχουμε:

1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

<u>ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ</u>	Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
αφαιρείται εκπτώση 49%	114.119,85	118.727,93	4.608,08
	55.918,73	58.176,69	2.257,96
	58.201,12	60.551,24	2.350,12

2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

<u>ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>	Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
αφαιρείται εκπτώση 49%	59.502,50	73.549,86	14.347,36
	29.009,23	36.039,43	7.030,20
	30.193,27	37.510,43	7.317,16

3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΟΜΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη 1^{ου}	
				ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
			2.303,10	2.303,10	0,00
	αφαιρείται εκπτώση 50%		1.151,55	1.151,55	0,00
			1.151,55	1.151,55	0,00

4η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟ		Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη 1^{ου}	
				ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
			600,00	600,00	0,00
	αφαιρείται εκπτώση 50%		300,00	300,00	0,00
			300,00	300,00	0,00

5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΟΜΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ		Συμβατική δαπάνη	Δαπάνη 1^{ου}	
				ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
			0,00	7.382,82	7.382,82
	αφαιρείται 49,02%	εκπτώση	0,00	3.619,06	3.619,06
			0,00	3.763,76	3.763,76

Ο Έλεγχος των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής με Αρ. Πρ. 20204 Α.Πλ. 2547 την 1η-6-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ. Πρωτ.: Δ17α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ. Πρωτ.: Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ. Πρωτ.: Δ17α/02/128/ΦΝ443
- Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-6-2008), άρθρο 57
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013)

Από τους παραπάνω πίνακες (ομάδες εργασιών), προκύπτει ότι παρουσιάζονται αυξομειώσεις εντός των ομάδων. Μετά τις ελεύθερες μετακινήσεις εντός αυτών γίνεται χρήση των επί έλαττον για να καλυφθούν τα επί πλέον **εντός της ίδιας ομάδας** σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και εφόσον καλύπτονται οι έλεγχοι που απαιτούνται για τη χρήση των «επί έλαττον» δαπανών. Μέρος των «επί πλέον που υπολείπονται να καλυφθούν, καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων. Συγκεκριμένα:

1^η ομάδα «επί πλέον» 2.350,12 €**2^η ομάδα «επί πλέον» 7.317,16 €****3^η ομάδα 0,00 €****4^η ομάδα 0,00 €****Ενώ η 5^η ομάδα έχει διαμορφωθεί μόνο με τις νέες τιμές που είναι 3.763,76 €.**

Οι νέες αυτές τιμές, της 5^η ομάδας, μαζί με το εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ Ο.Ε) 18 % καλύπτονται εξ' ολοκλήρου και υποχρεωτικά από τα απρόβλεπτα. Όσον αφορά στα επιπλέον των άλλων ομάδων και εφόσον δεν υπάρχουν καθόλου «επί έλαττον» καλύπτονται μαζί με το εργολαβικό όφελος (ΓΕ+ Ο.Ε) 18 % και αυτά από τα απρόβλεπτα.

Έτσι συνολικά:

Νέες τιμές (5 ^η ομάδα):	3.763,76 €
ΓΕ+ Ο.Ε, 18 %:	677,48 €
Σύνολο:	4.441,24 €

Επιπλέον (1 ^η , 2 ^η ομάδα):	9.667,28 €
ΓΕ+ Ο.Ε, 18 %:	1.740,11 €
Σύνολο:	11.407,39 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 15.848,63 €

Συνεπώς τα χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα είναι 15.848,63 € και τα αχρησιμοποίητα είναι: (απρόβλεπτα αρχικής σύμβασης - χρησιμοποιηθέντα) = (15.902,73 € - 15.848,63 €) = 54,10 €

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή:

- 1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και τις τρεις νέες εργασίες οι οποίες ήταν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.
- 2) Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας.
- 3) Είναι αναγκαία η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.
- 4) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων.
- 5) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
Δεν υπάρχουν μετακινήσεις δαπανών από μια «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών».
- 6) Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφού συντάχθηκε, υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο για να τιμολογήσει τις νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την καλή εκτέλεση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για:

1. την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 'Επισκευές - Κατασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου' Α.Μ. 08/14, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου
2. την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει ομόφωνα**

α. την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 'Επισκευές - Κατασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου' Α.Μ. 08/14, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

β. την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **284/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 20/07/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,
ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.