



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **21ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **308/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», Α.Μ. 26/2008**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **30^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **21473/24-07-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **21**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος προσήλθε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 8^ο & 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου επί του **12^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 21460/24-07-2015 εισήγηση Του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την με αρ. 19837/19-11-2008 σύμβαση του έργου μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του αναδόχου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ.

β) το ιστορικό του έργου:

- Το Έργο χρηματοδοτείται από τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΑ 30.7332.14)
 - Τα έργο εγκρίθηκε με αριθμό μελέτης 26/2008 και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:
- | | | |
|----------------|---|-------------|
| Σύνολο δαπανών | = | 85.750,45 € |
| Γ.Ε & Ο.Ε 28% | = | 24.010,13 € |
| Απρόβλεπτα | = | 16.289,84 € |
| Αναθεώρηση | = | 0,00 € |
| Φ.Π.Α. 19% | = | 23.949,58 € |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ = 150.000,00 €

• Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 30/09/2008 και με την 450/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε το Πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ που προσέφερε έκπτωση **8%** επί των τιμών του τιμολογίου.

• Στις 19-11-2008 υπεγράφη η ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και του **αναδόχου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ**. Το συνολικό τίμημα σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι:

Σύνολο δαπανών	=	78.890,41 €
Γ.Ε & Ο.Ε 28%	=	22.089,31 €
Απρόβλεπτα	=	15.146,96 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 19%	=	22.064,07 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ = 138.190,75 €

• Με την 19837/19-11-2008 απόφαση της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Χαλανδρίου, ορίστηκε επιβλέπων του έργου η κα Ε. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

• Με την υπ' αριθμ. 205/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου

• Από τις 05-05-09 έχει **γίνει διακοπή εργασιών**, εξαιτίας της καθυστέρησης εξόφλησης πέραν του νόμιμου διμήνου της υπ' αριθμ. 1 εγκεκριμένης πιστοποίησης του έργου, δαπάνης 16.304,15 €.

• Η αξία των εργασιών, που εκτελέστηκαν ανέρχεται στις 45.936,05 € με το ΦΠΑ εκ των οποίων πληρώθηκαν 35.890,30 € (1^{ος} & 2^{ος} Λογαριασμός με ΦΠΑ χωρίς εργολαβικό όφελος), αφού έγινε περικοπή του εργολαβικού οφέλους 28%. Έχει εκτελεστεί 32,89% του έργου (βάση του 1ου Α.Π.Ε. από 26.03.09 & 1ου ΠΠΑΕ με αρ. πρωτ. 7934/06.05.10 και της Τελικής Επιμέτρησης) ποσοστό που δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.

• Με την από 06-03-14 αίτησή του προς το Δήμο, με αρ. πρωτ. 5809, ο ανάδοχος αιτήθηκε τη **διάλυση της σύμβασης**, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ 106/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου

• Με το άρθρο 62 του Ν.3669/08 «η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη **θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών**»,

γ) την 15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών για του ανωτέρω έργου.

δ) το συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», Α.Μ. 26/2008

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», Α.Μ. 26/2008, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
 ΠΡΟΫΠ.: 150.000,00 €
 Α.Μ. 26/08

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογεγραμμένοι:

- 1) Πρόεδρος: **Καλογήρου Κωνσταντίνος**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.,
 2) 1ο Τακτικό Μέλος: **Μπίρη Μαριάννα**, Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.,
 3) 2ο Τακτικό Μέλος: **Καζάνη Αικατερίνη**, Δημοτικός Σύμβουλος

πῶς αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την **15/2015** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου, όπως νομίμως κληθήκαμε με την από 20-7-2015 πρόσκληση του προέδρου, μεταβήκαμε σήμερα **22/07/2015** στο έργο μαζί με τον ανάδοχο κ. **Στέφανο Παπανίκο** και την επιβλέπουσα μηχανικό κ. **Ελισάβετ Χρυσοχοϊδη** και παραλάβαμε τις εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω:

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Τελική Επιμέτρηση	Ολογράφως
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαϊώδες -ημι βραχώδες	1.01	m3	260	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ
2	Εκθάμωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.02	m2	300	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. με την διάσπαση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1.03	m3	250	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
4	Χαρονακτική διαμόρφωση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1.04	t 10m	800	ΕΞΑΚΟΣΙΑ
5	Επέχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.05	m3	80	ΟΓΔΟΝΤΑ
6	Μεσαφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας	1.06	tkm	3000	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.07	m3	50	ΠΕΝΗΝΤΑ
8	Καθαίρεσεις τλινθοδομών	1.08	m3	20	ΕΚΟΣΙ
9	Καθαίρεση με ανωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.09	m3	10	ΔΕΚΑ
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων ποινής τύπου και οριζήματα πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τλακών	1.10	m2	20	ΕΚΟΣΙ
11	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.11	Kg	1500	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
12	Αποξήλωση καγκλιωμάτων. Για ξύλινα καγκλιώματα	1.12	m3	50	ΠΕΝΗΝΤΑ
13	Κατασκευή πύργου περιφραξης διφυλλη (3,0X1,8) με πλέγμα γαλβανιζέ	1.23	Kg	1	ΕΝΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ					
1	Κούνια διθέσια (Σκελετός)	2.01	τεμ	2	ΔΥΟ
2	Θέση κούνιας απλή	2.02	τεμ	2	ΔΥΟ
3	Θέση κούνιας ασφαλείας	2.03	τεμ	2	ΔΥΟ
4	Carousel για μωρά	2.05	τεμ	1	ΕΝΑ
5	Τραμπόλα ζωάκι (ολογάκι)	2.06	τεμ	1	ΕΝΑ
6	Τραμπόλα	2.07	τεμ	1	ΕΝΑ
ΝΕΕΣ ΠΙΜΕΣ					
1	Επιστρώσεις εδάφους με ελαστικό πλακίδιο υδατοπερατό ασφαλείας πάχους 4 εκ (m2)	NT01	m2	125	ΕΚΑΤΟΝ ΕΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
2	Αποκατάσταση τσιμεντένων καθισμάτων (μμ)	NT02	μμ	22	ΕΚΟΣΙ ΔΥΟ
3	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκων τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm (m2)	NT03	m2	5	ΠΕΝΤΕ
4	Εκρίζωσις δένδρου πτερ μέτρου κορμού 0,41 έως 0,80 m (Τεμ.)	NT04	Τεμ.	8	ΟΚΤΟ

Παρατηρήσεις:


1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την 26/08 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ (Εργασίες 126.050,42 ευρώ και Φ.Π.Α. 23.949,58 ευρώ).
2. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 450/08 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής, ανάδοχος δε του έργου κηρύχθηκε ο Παπανίκος Στέφανος με έκπτωση 8%.
3. Υπογράφηκε το υπ' αριθμ 19837^ο εργολαβικό συμφωνητικό για ευρώ 138.190,75 ευρώ (Εργασίες 116.126,68 ευρώ, Φ.Π.Α. 22.064,07 ευρώ) με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2008.
4. Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν εννιά (9) μήνες από τις 19-11-2008 και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις 18-08-2009.
5. Από τις 05-05-2009 έχει γίνει διακοπή εργασιών, εξαιτίας της καθυστέρησης εξόφλησης πέραν του νόμιμου διμήνου της υπ' αριθμ. 1 εγκεκριμένης πιστοποίησης του έργου. Ο ανάδοχος με την από 06-03-2014 αίτηση του προς το Δήμο, με αρ. πρωτ. 5809, ζήτησε την διάλυση της σύμβασης, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης πιστοποιήσεων και περικοπής του εργολαβικού οφέλους 28%, η οποία διάλυση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 106/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.
6. Η αξία των εργασιών που εκτελέσθηκαν έφθασε τις 45.936,05 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. (Εργασίες 38.190,14 ευρώ, Φ.Π.Α. 7.745,91 ευρώ) από τα οποία πληρώθηκαν 35.890,30 ευρώ λόγω περικοπής εργολαβικού οφέλους 28%.
7. Με την απόφαση 205/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
8. Με την παραπάνω εργολαβία πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην παιδική χαρά στην γωνία των οδών Αργυροκάστρου και Μελιγαλά, του Δήμου Χαλανδρίου.
9. Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08», και αφού έλαβε υπόψη τα επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου, το 1^ο ΠΠΑΕ και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω, ποσοτικά και ποιοτικά.
10. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως οριστική γιατί έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης του έργου.
11. Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



1. Καλογήρου Κωνσταντίνος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ



Παπανίκος Στέφανος

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Ελισάβετ Χρυσοχοΐδη



2. Μπίρη Μαριάννα



3. Καζάνη Αικατερίνη

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **308/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 03/08/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε.,
ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π.